2022年云溪区公路建设和养护中心
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一、基本情况
我中心为区政府直属正科级公益一类全额拨款事业单位，主要职责是对辖区内国省干线及农村公路进行建设和养护；负责辖区内国省干线及农村公路的养护、改造升级，确保公路的完好、平整、畅通，提高公路的耐用性和抗灾能力；负责辖区内国省干线及农村公路的安全生产监督管理工作。
中心共有干部职工 86 人，其中退休人员 31 人，在职55人。内设8个机构，办公室、人事股、财务审计股、养护股、工程建设股、计划统计股、安全机务股、党群办。
2、 一般公共预算支出情况
   （一）基本支出情况
1.人员支出（含退休人员）766.033万元，其中工资、奖金及福利支出644.2467万元,五险一金110.3793万元,伙食补助费11.407万元;
2、日常公用支出108.1265万元，其中办公费6.8519万元，印刷费6.216万元，水费2.5418万元，电费3.9056万元，邮电费2.1282万元，差旅费4.3294万元，维修（护）费10.5083万元，会议费0.2943万元，培训费2.755万元，工会经费6.7454万元，劳务费18.53万元，扶贫经费18万元，其他交通费0.65万元，党建活动费0.5315万元，设备购置及设施建设费10.2839万元，其他费13.8552万元。
 （二）项目支出情况
2022年度财政预算项目资金为2198万元，实际使用项目资金为834.976万元 ，其中临湖公路环境整治工程500万元，省道干线工程安全隐患整治工程160万元，S208线大修工程174.976万元。
1、 云溪区交通老旧小区旧改配套洗马南路提质改造工程   
2020年6月5日我中心正式启动云溪区交通老旧小区旧改配套洗马南路提质改造工程项目，担任业主组织实施。该项目工程起点为云溪大道与S209交会处，终点为随岳高速连接线与107互通，全长5855米，工程内容包括路基路面、平交、绿化、交通设施等，全线按城市道路和二级公路两个标准设计实施。2020年7月完成项目前期工作，8月18日确定岳阳盛利工程有限公司为工程中标人，于2020年8月21日进场施工，12月底完成了全部工作任务，2021年1月完成竣工验收工作。洗马南路提质改造工程项目2022年8月17日财政投资评审中心结算评审金额3270.8486万元，截止2022年末已收到区财政资金2865.5152万元，2020年－至今已列支出3083.5882万元，2022年度列支工程开支609.9384万元，其中工程款591万元，项目配套服务费18.9384万元，目前该项目已进入工程审计阶段，待审计局出具正式审计报告后，进行最后的资金支付工作。

2、 临湖公路环境整治
该工程采用设计施工总承包（EPC）方式，2021年7月12日开工，2022年6月8日完成竣工验收，2022年10月19日财政投资评审中心出具的结算评审金额为1883.8003万元，截止2022年底止已完成投入1523.4555万元，2022年财务列支支出为512.8804万元，其中工程款500万元，项目配套服务费12.8804万元。目前该项目已进入工程审计阶段，待审计局出具正式审计报告后，方进行最后的资金支付工作。

3、省道干线公路安全隐患整治工程 
省道干线公路安全隐患整治工程是对云溪区内撇洪河沿线向阳桥、友谊桥等共计十座桥梁进行乔木修护、护栏维修及涂装，对事故多发点和安全隐患路段进行安防工程。2021年8月17日区财政投资评审中心出具工程预算评审金额为166.5981万元，工程于2021年10月15日开工，11月16日竣工验收。2022年1-12月我中心共收到区财政拨款160万元，2022年12月31日止财务账面列支工程开支160万，其中工程款149.47万元，配套服务费10.53万元，待财政拨来工程配套服务费后，进行最后的支付工作。

4、S208线K35+405至K39+214段大修工程
该工程于2022年4月20日开工，2022年7月30日完工，采用902万元包干结算的方式，其中省补资金702万元，区财政资金200万元，12月底已收到项目资金720万元，2022年12月31日止财务已列支出662.546万元，其中工程款637万元，项目配套服务费25.546万元，此工程已完成竣工验收工作。剩余省补资金待市建养中心拨款，区审计局出具审计报告后，完成最后的支付工作。
5、2022年我中心除上述四个有专项资金安排项目外还有其他工程项目10个，共计支出1566.3374万元，分别为新港区道路养护工程，已列支出440.0091万元；云中北路提质改造工程，已列支出834.8776万元；国省道养护工程，已列支出146.2386万元；自然灾害风险普查，已列支出30万元；农养公路桥梁检测，已列支出14.73万元；乡村道建设工程54.53万元；金桥路提质改造工程，已列支出27.6021万元；已内酰胺工程，已列支出10万元；危桥改造工程，已列支出4.4万元；第二批国省道安全隐患排查，已列支出3.95万元。
 (三）政府性基金预算支出情况 
    2022年政府性基金年初预算为2198万元，分别为洗马南路提质改造工程335万元，临湖公路环境整治工程1500万元，S208线K35+405－K39+214段大修工程200万元，省道干线公路安全隐患整治工程163万元，实际使用项目资金为834.976万元 ，分别为临湖路环境整治工程500万元，S208线K35+405－K39+214段大修工程179.976万元，省道干线公路安全隐患整治工程160万元。

三、绩效评价
    按照区财政局绩效考核工作要求，2022年度公路建养中心整体支出及项目支出纳入评价范围，涉及预算资金1721.9747万元，其他资金1570.7086万元，我中心依照绩效自评相关工作流程认真完成了绩效评价工作，具体评价内容及要求见《云溪区公路建养中心部门整体支出绩效评价评分表》《云溪区公路建养中心项目支出绩效评价指标体系》。
所有项目严格按照岳云政发（2022）2号《岳阳市云溪区政府性项目投资项目管理办法》实行管理。在资金管理和使用上严格按照项目管理制度实施，做到精细化管理，按进度和规定进行资金拨付。
四、存在问题和建议
1、单位基本支出未全额纳入财政预算，2022年财政基本支出预算为479.54万元，而实际支出为874.1595万元，超预算支出394.6195万元，单位资金缺口较大，职工福利、奖金无保障，导致职工思想包袱较大，恳请财政来年将基本支出全额纳入财政预算，以解除职工后顾之忧。
2、由于多个工程项目采用设计施工总承包（EPC）方式，即边设计边施工，项目完工之后工程清单、计量数据、计价等均需财政评审中心现场实测及相关计量计价文件等进行全面复核后才能准确出具，为此导致该项目结算工作置后，再加之项目审计报告出具置后，而使项目资金闲置，支付进度延后。
3、公路养护资金严重不足，2022年12月我中心仅收到国省道省补专项养护资金102万元，而日常养护资金无预算，经费的不足导致路面维修不及时，管养难度大，成而造成道路的安全隐患。






 
